

**Jedlińsk: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku- w ramach 50 % umowy zasadniczej z dnia 03.06.2014r.**

**Numer ogłoszenia: 40301 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, tel. 048 3213087, faks 048 3213021.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku- w ramach 50 % umowy zasadniczej z dnia 03.06.2014r..

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Zgodnie z protokołami konieczności Nr 1, 3, 4, 5 /2015 z dnia 12.02.2015r. i nr 6 z 20.02.2015r., zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym nie przekraczających w ramach zamówień dodatkowych łącznie z niniejszym zamówieniem 50% wartości realizowanego zamówienia. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. I. Protokół konieczności nr 1 z 12.02.2015r. 1) Wzmocnienie ścian fundamentu budynku technologicznego Stacji uzdatniania wody. II. Protokół konieczności nr 3 z 12.02.2015r. 1)Wykonanie kanalizacji kablowej dla kabli energetycznych i teletechnicznych. III. Protokół konieczności nr 4 z 12.02.2015r. 1)Montaż elementów pompy ciepła służących do rozprowadzenia ciepła po budynku technologicznym Stacji Uzdatniania Wody VI. Protokół konieczności nr 5 z 12.02.2015r. 1)Wykonanie przyłącza wodociągowego 2)Montaż zaworów zwrotnych 3)Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku technologicznym Stacji Uzdatniania Wody. V. Protokół konieczności nr 6 z 20.02.2015r. 1)Instalacja odgromowa na zbiorniku wody pitnej i zbiorniku wody uzdatnionej..

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.22.30.00-6, 45.31.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.23.13.00-8.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 23.03.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** .

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

SKANSKA S.A., ul.Gen.J.Zajęcza 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 177467,19 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 177467,19

**Oferta z najniższą ceną:** 177467,19 / **Oferta z najwyższą ceną:** 177467,19

**Waluta:** PLN.

**ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

**1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

**2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z protokołami konieczności Nr 1, 3, 4, 5 /2015 z dnia 12.02.2015r. i nr 6 z 20.02.2015r., zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym nie przekraczających w ramach zamówień dodatkowych łącznie z niniejszym zamówieniem 50% wartości realizowanego zamówienia. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. I. Protokół konieczności nr 1 z 12.02.2015r. 1)Wzmocnienie ścian fundamentu budynku technologicznego Stacji uzdatniania wody. -konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia wyniknęła po odsłonięciu istniejącego fundamentu, który bez dodatkowego wzmocnienia uległby obsunięciu. II. Protokół konieczności nr 3 z 12.02.2015r. 1)Wykonanie kanalizacji kablowej dla kabli energetycznych i teletechnicznych. -konieczność wykonania kanalizacji kablowej ma na celu ochronę kabli energetycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. III. Protokół konieczności nr 4 z 12.02.2015r. 1)Montaż elementów pompy ciepła służących do rozprowadzenia ciepła po budynku technologicznym Stacji Uzdatniania Wody -konieczność wykonania ma na celu prawidłową pracę pompy ciepła. Projekt technologiczny nie zawierał elementów służących do

rozprowadzenia ciepła po budynku SUW. VI. Protokół konieczności nr 5 z 12.02.2015r. 1)Wykonanie przyłącza wodociągowego 2)Montaż zaworów zwrotnych 3)Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku technologicznym Stacji Uzdatniania Wody. -konieczność wykonania przyłącza wyniknęło w trakcie prowadzonych prac, stare przyłącze wodociągowe nie było zinwentaryzowane na mapie i nie wchodziło w zakres prac Wykonawcy. Wykonanie zaworów zwrotnych wskazane jest ponieważ zabezpiecza przed napływem/cofaniem się ścieków sanitarnych z budynku SUW do zbiornika wód popłucznych. V. Protokół konieczności nr 6 z 20.02.2015r. 1)Instalacja odgromowa na zbiorniku wody pitnej i zbiorniku wody uzdatnionej. - konieczność wykonania instalacji odgromowej wynika z obowiązujących przepisów i jest wymagana na tego typu obiektach. Zachodzą zatem przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5, tzn.: -przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, -wykonanie zamówień dodatkowych powierza się temu samemu wykonawcy, -zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym, -wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania podstawowego, -wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia -wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego