

Jedlińsk, dn. 12.07.2019r.

ZP.271.24.2019

**Wszyscy Wykonawcy/
Wszyscy zainteresowani**

Odpowiedzi na pytania

W dniu 11.07.2019r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy z pytaniami dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego w roku 2019 na terenie Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji**

Pytanie od Wykonawcy:

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu znak: ZP.271.24.2019 proszę o informację czy jest możliwość na etapie przystąpienia do przetargu wydłużenie terminu wykonania zadania? gdyż z doświadczenia wiemy iż uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi w granicach 90dni do tego musimy doliczyć min 14 dni na ostateczność, doliczamy uzgodnienie na posiedzeniu koordynacyjnym także z 10dni, co daje nam min.124dni na wykonanie ww. zadania. Proszę także zwrócić uwagę iż to terminy sztywne, przy których zakładami taki pogląd dni gdy wszystko będzie należycie uzgadniane, w chwili kiedy jakakolwiek instytucja zażąda dodatkowego uzgodnienia projektu-trasy, termin oddania wydłuża się o min 14dni. Bezpieczny termin wykonania ww. zadania to 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 20 grudnia 2019 roku. Nie możliwe jest dłuższe wydłużenie terminu ze względu na fundusze sołeckie które rozliczone być muszą w bieżącym roku budżetowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje że zmianie ulega SIWZ i ogłoszenie w zakresie terminu realizacji i terminu składania ofert (do 18.07.2019)

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Andrzej Pawluczuk
Sekretarz Gminy