

## **Zmiany do Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**na wykonanie zadania: „Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli.”**

W projekcie umowy wprowadza się następujące zmiany:

-§ 2 pkt 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia:  
08.04.2013 roku – w ZSP we Wsoli,  
24.05.2013 roku w ZSP w Wierzchowinach.”

- § 4 pkt 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur z załączonymi protokołami odbioru potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, oddzielnie po zakończeniu i odbiorze remontu posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz oddzielnie za roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli”.

Powyższa zmiana treści SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Wójt Gminy Jedlińsk

Jedlińsk, dnia 12 marca 2013 roku